



**UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA
RECTORADO**

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 694-R-UNICA-2017

Ica, 29 de Diciembre del 2017.

VISTO:

El Oficio N° 090-2017-DGIM-UNICA del 20 de Diciembre del 2017, el Director de la Oficina General de Infraestructura, quien solicita se emita la Resolución Rectoral aprobando la LIQUIDACIÓN del Contrato de la OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA CÓDIGO SNIP N° 278612".

CONSIDERANDO:

Que, la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, desarrolla sus actividades dentro de la autonomía de gobierno, académica, administrativa y económica, conforme lo establece el artículo 18° de la Constitución Política del Estado, en estricta concordancia con el artículo 8° de la Ley Universitaria N° 30220;

Que, mediante Resolución N° 046-CEU-UNICA-2017 de fecha 02 de Setiembre del 2017, el Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, proclama al Dr. Anselmo Magallanes Carrillo como Rector de esta Casa Superior de Estudios, para el periodo comprendido entre el 2 de Setiembre del 2017 hasta el 1 de Setiembre del 2022;

Que, con Resolución N° 023-2017/SUNEDU-02-15-02 del 5 de Octubre de 2017, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, a través de la Unidad de Registro de Grados y Títulos, procedió a la Inscripción de la firma del Dr. Anselmo Magallanes Carrillo en calidad de Rector de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, para el Registro de Firma de Autoridades Universitarias, instituciones y Escuelas de Educación Superior de la SUNEDU; para el periodo comprendido del 2 de Setiembre de 2017 al 1 de Setiembre de 2020, evidenciando el error en la fecha del año de culminación del mandato (1 de setiembre 2020), donde la SUNEDU de oficio la rectifica, debiendo decir: 1 de setiembre del 2022;



Que, el Comité Especial adjudico la Buena Pro de la Licitación "Pública N° 004-2015-UNICA, CONCURSO OFERTA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA CÓDIGO SNIP N° 278610 " por el monto de S/3'229,000.00 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA CODIGO SNIP 278611; por el monto de S/. 4'856,000.00 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA CÓDIGO SNIP N° 278612, por el monto de S/. 2'912,000.00, siendo un total S/. 10'997,000.00 (Diez Millones Novecientos Noventa y Siete Mil con 00/100 Soles), con un plazo de ejecución de 360 días calendario; y con garantía del 10% del Monto Contractual una Carta Fianza de Fiel Cumplimiento por el monto de S/ 1'099,700.00 (Un Millón Noventa y Nueva Mil Setecientos con 00/100 Soles, que corresponde a los contratos N° 014-015 y 016-2015-UNICA:

| Descripción | Monto sin IGV | IGV | SUB-TOTAL con IGV | TOTAL con IGV |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| CONTRATO PRINCIPAL: | | | | |
| Expediente Técnico | | | | 107,815.42 |
| Elaboración Expediente Técnico | 91,369.00 | 16,446.42 | 107,815.42 | |
| Ejecución de Obra | | | | 2,804,184.58 |
| Infraestructura | 2,051,285.14 | 369,231.32 | 2,420,516.46 | |
| Mobiliario | 92,725.30 | 16,690.55 | 109,415.85 | |
| Equipamiento | 232,417.18 | 41,835.09 | 274,252.27 | |
| OTROS: | | | | 31,151.05 |
| Reintegro Contrato Principal | 20,793.19 | 3,742.77 | 24,535.96 | |
| Reintegro Adicional de Obra N° 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Mayores Gastos Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Intereses | 5,606.01 | 1,009.08 | 6,615.09 | |
| Multa y/o Penalidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Resarcimiento de daños y perjuicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Contrato Vigente | S/. 2,494,195.81 | 448,955.24 | | 2,943,151.05 |



Que, existiendo un saldo a favor de S/. 53,365.87 (Cincuenta y Tres Mil Trescientos Sesenta y Cinco con 87/100 Soles), incluidos IGV, teniendo un contrato vigente en donde incrementa el monto total de la obra por intereses y actualización por aplicación de la formula polinómicas, siendo el monto de S/. 2'943,151.05 (Dos Millones Novecientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Uno con 05/100 Soles).

| Descripción | Monto sin IGV | IGV | SUB-TOTAL con IGV | TOTAL con IGV |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| CONTRATO PRINCIPAL: | | | | |
| Expediente Técnico | | | | 107.815,42 |
| Elaboración Expediente Técnico | 91,369.00 | 16,446.42 | 107,815.42 | |
| Ejecución de Obra | | | | 2,804,184.58 |
| Infraestructura | 2,051,285.14 | 369,231.32 | 2,420,516.46 | |
| Mobiliario | 92,725.30 | 16,690.55 | 109,415.85 | |
| Equipamiento | 232,417.18 | 41,835.09 | 274,252.27 | |
| OTROS: | | | | 31,151.05 |
| Reintegro Contrato Principal | 20,793.19 | 3,742.77 | 24,535.96 | |
| Reintegro Adicional de Obra N° 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Mayores Gastos Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Intereses | 5,606.01 | 1,009.08 | 6,615.09 | |
| Multa y/o Penalidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Resarcimiento de daños y perjuicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Contrato Vigente | S/. 2,494,195.81 | 448,955.24 | | 2,943,151.05 |

B.- RESUMEN DE SALDOS (Expresado en Nuevos Soles)

| Item | Concepto | A cargo del Contratista | | A favor del Contratista | |
|------|---|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| | | Efectivo | IGV | Efectivo | IGV |
| I. | AUTORIZADO Y PAGADO - En efectivo - I.G.V. | | | 21,483.59 | 3,867.04 |
| II. | ADELANTOS - Adelanto Directo - I.G.V. - Adelanto Materiales - I.G.V. | | | 18,135.72 | 3,264.43 |
| III. | MULTA y/o PENALIDAD | 0.00 | | | |
| IV. | INTERESES - Interés (mora en pago de Valoriz.) - I.G.V. | | | 5,606.01 | 1,009.08 |
| | TOTAL S/. | 0.00 | 0.00 | 45,225.32 | 8,140.55 |

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

| | | |
|--------------|------------|-----------------------|
| En Efectivo | S/. | 45,225.32 |
| En I.G.V. | S/. | 8,140.55 |
| TOTAL | S/. | 53,365.87 (**) |



Que, la Oficina General de Infraestructura, toma en consideración el informe emitido por el Ing. ARTURO GODOY PEREYRA, Director de la Oficina de Supervisión de Obras, donde considera proseguir con los tramites respectivos para la aprobación de la LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE OBRA, documentos que forman parte de la presente Liquidación Final de Contrato:

En uso de las atribuciones conferidas al Señor Rector de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, por el artículo 62° de la Ley Universitaria N°: 30220 y artículo 213° del Estatuto Universitario.

SE RESUELVE:

Artículo 1°: **Aprobar** la LIQUIDACIÓN DEL CONTRATISTA DE LA EMPRESA CONSORCIO POZO SANTO POR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA CÓDIGO SNIP N° 278612, en la cual el Contratista tiene un saldo a favor de S/. 53,365.87 (Cincuenta y Tres Mil Trescientos Sesenta y Cinco con 87/100 Soles), incluidos IGV, teniendo un contrato vigente en donde incrementa el monto total de la obra por intereses y actualización por aplicación de la formula polinómica, siendo el monto total S/. 2'943,151.05 (Dos Millones Novecientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Uno con 05/100 Soles se detalla lo siguiente:

| Descripción | Monto sin IGV | IGV | SUB-TOTAL con IGV | TOTAL con IGV |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| CONTRATO PRINCIPAL: | | | | |
| Expediente Técnico | | | | 107,815.42 |
| Elaboración Expediente Técnico | 91,369.00 | 16,446.42 | 107,815.42 | |
| Ejecución de Obra | | | | 2,804,184.58 |
| Infraestructura | 2,051,285.14 | 369,231.32 | 2,420,516.46 | |
| Mobiliario | 92,725.30 | 16,690.55 | 109,415.85 | |
| Equipamiento | 232,417.18 | 41,835.09 | 274,252.27 | |
| OTROS: | | | | 31,151.05 |
| Reintegro Contrato Principal | 20,793.19 | 3,742.77 | 24,535.96 | |
| Reintegro Adicional de Obra N° 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Mayores Gastos Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Intereses | 5,606.01 | 1,009.08 | 6,615.09 | |
| Multa y/o Penalidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Resarcimiento de daños y perjuicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Contrato Vigente | S/. 2,494,195.81 | 448,955.24 | | 2,943,151.05 |

B.- RESUMEN DE SALDOS (Expresado en Nuevos Soles)

| Item | Concepto | A cargo del Contratista | | A favor del Contratista | |
|------|--------------------------------------|-------------------------|-----|-------------------------|-----|
| | | Efectivo | IGV | Efectivo | IGV |
| 1. | AUTORIZADO Y PAGADO - En efectivo | | | 21,483.59 | |



| | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|------|------|-----------|----------|
| | - I.G.V. | | | | 3,867.04 |
| II. | ADELANTOS | | | | |
| | - Adelanto Directo | | | 18,135.72 | |
| | - I.G.V. | | | | 3,264.43 |
| | - Adelanto Materiales | | | | |
| | - I.G.V. | | | | |
| III. | MULTA y/o PENALIDAD | 0.00 | | | |
| IV. | INTERESES | | | | |
| | - Interés (mora en pago de Valoriz.) | | | 5,606.01 | |
| | - I.G.V. | | | | 1,009.08 |
| TOTAL S/. | | 0.00 | 0.00 | 45,225.32 | 8,140.55 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | |
| En Efectivo | S/ 45,225.32 |
| En I.G.V. | S/ 8,140.55 |
| TOTAL | S/ 53,365.87 (**) |

Artículo 2°: **DISPONER** la devolución correspondiente al CONTRATISTA DE LA EMPRESA CONSORCIO POZO SANTO, la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento según Clausula Sétima: Garantías del Contrato por el monto de S/ 1'099,700.00 (Un Millón Noventa y Nueva Mil Setecientos y 00/100 Soles), por garantía del 10% del monto contractual señalados en los contratos de la Licitación Publica N° 004-2015-UNICA.

Artículo 3°: **COMUNICAR** la presente Resolución a la EMPRESA CONSORCIO POZO SANTO, a la Oficina General de Infraestructura, Oficina General de Administración, Oficina General de Planificación Universitaria, y demás Dependencias de la Universidad para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.



Anseldo
Dr. Anselmo Magallanes Garrillo
RECTOR

CERTIFICA

Que, la presente copia fotostática corresponde exactamente a su original que tengo a mi vista, de lo que doy fé.



MJ
Dr. MANUEL JESUS DE LA CRUZ VILCA
SECRETARIO GENERAL



MJ
Dr. MANUEL JESUS DE LA CRUZ VILCA
SECRETARIO GENERAL