



**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN AL II TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2015**

NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO SNIP	META FÍSICA			META FINANCIERA			Presupuesto Institucional de Apertura - PIA			Presupuesto Ejecutado (4)	Grado de Porcentaje			Problemas en lo que respecta a que no se cumpliere al 100% a lo Programado
		PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN	P.I.A. (1)	P.I.M. (2)	Calendario (3)		(5)=(4)/(1)*100	(6)=(4)/(2)*100	(7)=(4)/(3)*100	
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desague y Creación de la Planta de Tratamiento de Desague en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.	327443	100	65	65	100	65	65	151,908.48	0	98,740.51	98,740.51	65%		100	Sin acceso al banco de proyecto para registro de PIP.
Mejoramiento del sistema eléctrico en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (*).	311020	100	100	100	100	54	54	87,500.00	0	87,500.00	87,500.00	100%		100	Se encuentra en el MINEDI para evaluación.
Creación y equipamiento de ambientes Académicos de Estudios Generales para Formación Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.	310366	100	100	100	100	100	100								
Implementación del Pabellón académico y pabellón administrativo para la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.	327465	100	80	80	100	55	55	99,000.00	0	53,955.00	53,955.00	55%		100	Sin acceso al banco de proyecto para el registro del PIP.
Creación y equipamiento del Pabellón Académico y Pabellón administrativo de la Facultad de Ciencias Biológicas en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.	327547	100	50	50	100	35	35	99,000.00	0	34,650.00	34,650.00	35		100	Sin acceso al banco de proyecto para registro del PIP.
Implementación y Equipamiento de la Oficina General de matrícula, registro y estadística en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.	327511	80	70	70	80	35	35	99,000.00	0	34,650.00	34,650.00	35		100	Sin acceso al banco de proyecto para el registro del PIP.

Los Datos corresponden al 10 Julio 2015.

Fuente de información: Oficina de Programación de la Inversión - O.D.P.U. - UNICA